

■2016年度・第2回フェスティバル実行委員会 会議録

第二回 フェスティバル実行委員会 全体会 (完成版)

日時 2016年6月21日(火) 18時30分～20時25分
 参加者 61人 / 事務局 原島・野崎・森・尾崎

- 開会あいさつ、メンバー紹介
 今回初めて出席するメンバーからの自己紹介
 今後の開催日程等については、各自、協会HPを閲覧してください。
- 各リーダーからの進捗報告
 - (1) 全体、本部関連・安全対策、コミュニティ・ゾーン
 市、消防等からお声掛けを始めた。今後、他団体にも順次依頼をしていく。
 - (2) MISHOPステーション
 西部公園緑地事務所からの芝生上の使用制限と、音についての配慮要請を両方解決する方策として、ステージとMISHOPステーションの位置を入れ替え、昨年とは逆にする事としたい。
 - (3) ステージ
 - (4) キッズ・ゾーン
 - (5) ワールドバザール(アトラクション)WB(A)/フェアトレード&NGO *分科会議事録を参照
 - (6) 広報・インフォメーション
 今回のチラシ作成業者が決定した。
- 全体協議・会場レイアウト、人の配置など *今年のレイアウトについて検討
- 出店団体事前説明会について *全体協力をお願い

日時: 2016年7月23日(土) 14:00-16:00 会場: MISHOP

12:30- スタッフ集合 当日のお手伝いスタッフ募集 *特に、13:00-14:30頃が混雑

13:30- 出店団体関係者受付開始

内容: ① 13:30-14:00 過ぎ 受付/出店料受領・店名板校正・ビンゴクイズ提出・他
 ② 14:00-15:00 全体説明会/注意事項と概要説明
 ③ 15:00-16:00 出店団体との協議 /例年のアトラクション協議は、未定
- 担当に分かれての協議 18:45-19:55
- 担当会議結果報告 *結果は、部門別会議録参照
- 今後の予定

7月6日(水) 18:00 ~	▼(WB)出店審査会
7月19日(火) 18:30 ~	第3回 実行委員会
7月23日(土) 14:00 ~	▼出店団体向け事前説明会 ★全員参加で
8月23日(火) 18:30 ~	第4回 実行委員会
9月14日(水) 18:30 ~	第5回 実行委員会・ボランティア説明会
9月24日(土) フェスティバル前日	14:00- 荷物運び出し、15:30-会場集合・設営(予定)
9月25日(日) フェスティバル当日	8:00/8:30-集合 スタッフは本部受付、9:00 本部前で全体朝礼
10月18日(火) 19:00 ~	第6回 実行委員会・反省会(18:30-イベント部会)

日 時 2016年6月21日(火) 18時45分~20時00分

参加者 24人

出席者名 安部(杏林)、中村(杏林)、林(岳)、プレゲンス、小川、沼田(幸)、庭山、菊池、麻生、
新井、福田、拝司、田中、鈴木、中島、小倉、大宮、木村(杏林)、伊藤(杏林)、藤城、田上、
平松、(イングリッシュ・ラウンジから女性2名お名前確認中)
／ 事務局 原島・森

1. MISHOP ステーションの場所とレイアウトなどについて

- ・ 現地の様子をふまえて実際のイメージ図を作ってもらいたい。
- ・ 昨年の藤棚付近は人の出入りが多かったので、今年の場所(昨年のステージの場所)では人の動線の観点から不安がある。集客がしづらいのでは？
- ・ もし他の場所を候補に入れられるのなら、本部の横(警察、消防、太陽系スタンプ)を検討してほしい。

2. 参加するグループとその内容について

- ・ 本日集まった代表の方から各グループ内でご相談いただき、来月の実行委員会までに内容を定める。
- ・ 昨年の様子から今年もぜひやりたいものは
コスプレ・ゆかた・クイズ・おりがみ・おしゃべりプラザ・冷たいお茶の用意
- ・ 学生さんたちにも次回までに何か考えて来てもらう。
- ・ LLJは現在もボランティアの先生が不足しているので、フェスティバルでの勧誘をがんばるつもり。
- ・ 着替えのためのテントは必要
- ・ MISHOP 活動全般を紹介する入会案内コーナーのリーダーは今回未決となったが、こちらは昨年人数不足だったので、MISHOP を紹介するメンバー集めなど、とりまとめる人が必要。

●次回日程 7月 19日(火) 18:30- 実行委員会

日時 2016年6月21日(火) 18時45分～21時
 参加者 6人
 出席者名 ◎村岡、砂長、菅沼、高橋、大山、浅野
 / 事務局 野崎

- コンセプト
国際色豊かなプログラム・世界の音楽、踊り
- メインステージ司会者
メイン：森垣（三鷹JC）、サブ：高根（東京外国語大学ブラジル研究会）

1. 公園管理事務所からの指摘事項について

公園管理事務所からの指摘事項 *概略
 ・ 整備中の公園内における芝生養生への理解と協力
 ・ 近隣住民への騒音対策考慮

公園管理事務所からの指摘事項に基づきステージ設置場所の検討、近隣住民への音の配慮、その対策について意見交換を行い、出演団体を定める際の参考とすることを確認した。

ステージ設置場所

藤棚前の通路を確保しつつ、その前面（芝生無）箇所に設置を検討
 北東を正面に据える。
 → この検討案をもとに後日現地調査を行う。

騒音対策

音の向きとして明星通り沿い、上水側に向けることはNGであること確認。
 マイクを通さなくても音が届く演目（太鼓、吹奏楽）については、演奏所要時間や演目の順番など、メリハリをつけ工夫をする。

2. メインステージ・プログラム構成について

演目間に入れる内容を確認した

オープニング 本部テント前

開会宣言（実行委員長）

挨拶（三鷹JC 理事長）

関係者挨拶（昼） メインステージ

MISHOP 理事長

三鷹市長挨拶

フィナーレ

3. オープニングについて

一体感を出すためにオープニングは本部テント前でを行う。

開会直後盛り上げるために行う「パレード（練り歩き）」は、音量、歩くルートを十分に検討した上で実施する。

- 次回日程 6月28日(火) 11:00- ステージ部門単独会議、7月19日(火) 18:30- 実行委員会

日時 2016年6月21日(火) 18時45分～19時55分
 参加者 32人
 出席者名 ◎石井 A、森田 M／安藤、井出 S、井出 Y、入月、岩佐、海野、大久保、太田、近江、黒岩、(大宮)、岡、奥崎、尾崎 M、尾張、川島、坂本 J、園田、田中 K、田邊 A、田村、チョン、徳本、鳥居、中瀬、西本、細江、村岡、森井、吉野、(敬称略)／事務局 尾崎 H

●前回までの情報共有・確認、進捗報告 (敬称略)
 今年の課題・改善点の確認

●出店申込み団体の状況と審査準備 *本審査は7月6日(水)18:00- (審査員の出欠確認)
 ・欠席・出席未定：杏林大学坂本ゼミ様、feel 様。 他は、ほぼ出席可

●協議事項

▼出店枠・分類の確認 (計) 配置・レイアウト案・仕様・必要器材や備品の検討
 *後日現地確認後、全体調整の上、審査会前迄に参加枠を確定させる

- 1) 物品販売 (案) 21／非営利 17+1*／一般 4
 ・昨年通り、全体調整により多少移動あり。
- 2) 食品販売 (案) 25／非営利 14+2*／一般 9／共催 (2*テント)
 ・交流広場奥の芝生上に設置、集客を狙う。
- 3) フェアトレード&NGO (案) 店 4+4*、催事 2-3 テント
 ・昨年位置より前進させて奥まらせない。機材は昨年通り可。ワークショップ等、音の出ないプログラムを。
- 4) キッチンカー (案) (大) 10／(小) 7 計 14-17 台
 ・植栽位置等の障害物を避けるように、大小混合で設置。
 ・交流広場芝生上は不可、昨年の本部並びおよびその裏に一直列配置、WBA1 付近も増設(駐輪場無)
- 5) WBA(1) 特大 1+3 テント *音楽や舞踊系(音の出るもの)
 ・昨年通りの機材で。屋根はなく、雨はブルーシートでしのぐ。両脇は離す。
- 6) WBA(2) 3 テント (1 減) *ゲーム(クイズ)系
 ・人の導線は内側順路とし、キッチンカーは通り沿いへ。バス停付近に WBA2、東西・南向きに 2 テントを並列。
- 7) ごみステーション 3 か所 x 1 テント *エコレンジャー活動
 ・昨年通り、全体調整により多少移動あり。
- 8) 本部受付 *司令部、朝一受付と終了時受付・確認等 ・昨年通り

●今後の流れの確認 (WB 担当)

- ・7/6 審査会 ・7月中旬 仮決定通知
- ・7/15 説明会出席者確認 ・7/23 説明会・出し物決め
- ・8月末 プログラム最終確定
- ・9月上旬 テント配置決め、エコレンジャー当番表、WB プログラム表

●出店説明会の概要検討 *7月23日(土) 当日の流れ・役割分担・作業内容の確認

▼内容：進行/司会・誘導・受付・出店料納金・資料配布・出し物のコーディネーション、他

1) 構成・時間割

12:30- スタッフ集合 当日のお手伝いスタッフ募集 *特に、13:00-14:30 頃が混雑

13:30- 出店団体関係者受付開始

- 内容
- ① 13:30-14:00 受付／出店料受領・店名板校正・クイズ提出・誘導整理、他
 - ② 14:00-15:00 説明会／注意事項と概要説明
 - ③ 15:00-16:00 部門別に出店団体とのアトラクションを協議

2) 役割分担とスタッフ配置

*次回継続協議事項

- ・司会 日本語：森田 M(JC 様)、英語：(未定)、進行・管理：◎石井 A、
- ・受付 10~15 人位 ・誘導 4 人 ・設営 全員、リーダーは◎石井 A
- ・後半の各分科会のコーディネーター・進行役と書記等 * [応援協力団体]
- ① WBA(1)
 - ◎鳥居、◎徳本、林 H、森井、_____、
 - [南浦小おやじの会、東京外国語大学ブラジル研究会、
- ② WBA(2)
 - ◎入月、細江、岡、田邊 A、尾崎 M、_____、
 - [高山小父親の会、
- ③ フェアトレード&NGO
 - ◎岩佐・坂本 J、川島、田中、那須野、_____、
 - [FTSN、東京外国語大学ファミカフェ、Jolybee 慶應義塾大学、ドリプロ、他
- ④ エコレンジャー、他
 - ◎森田 M、_____、荒武、◎原島事務局長 (コミュニティゾーン) /WB 本部◎海野 /安全管理◎安藤
 - [杏林大学 Feel
- [運営協力団体・予定>> 杏林大学坂本ゼミ (水ヨーヨー出店)、明星学園高校 (出店内容検討中)、立教女学院短期大学、法政大学 ESS、ルーテル学院大学、ASIJ アメリカンスクール、他
- ・音響・ビデオ記録 ◎原島・事務局、_____、

●提案と説明

★場内ガイドツアー 提案

回遊性促進のため、「ガイドツアー」を限定で実施。終了時に特典を授与。

★消防署指導について 安藤理事説明

*ガスコンロとボンベの繋ぎは、1対1とする。

*火器取扱店は、10型消火器を用意するように徹底したい。

●フェアトレード&NGO 部門会議 18:00- (結果報告) 出席：岩佐・川島・坂本 J

- 1) 協力団体とメンバーの確認 (自己紹介)、正副リーダーの選出 (継続協議)
 - *メンバー間の連絡の取り方を確認、共有
- 2) 概要と経過、昨年の確認
- 3) 今年のイメージ・催事場所とレイアウト、2016 企画、共用スペースの仕様・機材確認
 - ・
- 4) 7月23日、説明会 (後半) への対応
 - ・後半の分科会は、ファミカフェ様を中心に進行、プログラム時間表等を取りまとめる
- 5) 今後の準備スケジュール (約3ヶ月) 昨年通りとする
- 6) 役割分担 継続協議
- 7) その他 各団体の占有部分は、出店要綱に沿って実施していただく
 - *協力団体様の出店スペースの基本仕様の確認 (出店料は減免)

●次回日程 7月6日 (水) 18:00- 出店審査会、7月19日 (火) 18:30- 実行委員会

2016年6月21日（火）18:30- MISHOP 会議室

2016年度 第2回 フェスティバル実行委員会レジュメ （18:00-フェアトレード*&NGO 部門会議）

0 開会あいさつ、メンバー紹介

1 各リーダーからの進捗報告

- (1) 全体、本部関連・安全対策、コミュニティ・ゾーン
- (2) MISHOP ステーション
- (3) ステージ
- (4) キッズ・ゾーン
- (5) ワールドバザール（アトラクション）WB(A)/フェアトレード&NGO
- (6) 広報・インフォメーション

2 全体協議・会場レイアウト、人の配置など

3 出店団体事前説明会について

日時： 2016年7月23日（土）

12:30-

13:30-

内容： ① 13:30-14:00 過ぎ

② 14:00-15:00

③ 15:00-16:00

*全体協力をお願い

14:00-16:00 会場：MISHOP

当日のお手伝いスタッフ募集 *特に、13:00-14:30 頃が混雑

出店団体関係者受付開始

受付/出店料受領・店名板校正・ビンゴクイズ提出確認・他
全体説明会/注意事項と概要説明

出店団体との協議 /例年のアトラクション協議は、未定

4 担当に分かれての協議

5 担当会議結果報告

6 今後の予定

7月 6日（水）18:00 ~

▼(WB)出店審査会

7月 19日（火）18:30 ~

第3回 実行委員会

7月 23日（土）14:00 ~

▼出店団体向け事前説明会 ★全員参加で

8月 23日（火）18:30 ~

第4回 実行委員会

9月 14日（水）18:30 ~

第5回 実行委員会・ボランティア説明会

9月 24日（土）フェスティバル前日

14:00- 荷物運び出し、15:30-会場集合・設営（予定）

9月 25日（日）フェスティバル当日

8:00/8:30-集合 スタッフは本部受付、9:00 本部前で全体朝礼

10月 18日（火）19:00 ~

第6回 実行委員会・反省会（18:30-イベント部会）